

ПЛАН НАБАВКИ РЕГИОНАЛНЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ШУМАДИЈЕ И ПОМОРАВЉА ЗА 2019. ГОДИНУ

ЈАНУАР 2019. ГОДИНЕ



APPA
Акредитована
Регионална
Развојна
Агенција

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ (добра)									
Редни број	Предмет набавке/ ОРН	Процењена вредност (укупно, по годинама)	Планирана средства у буџету/фин. плану (без ПДВ-а)		Основ за изузеће	Оквирни датум			Напомена (централизација, претходно обавештење, основ из ЗЈН...)
			Износ	Конто		Покретања поступка	Закључења уговора	Извршења Уговора	
	Добра								
	Укупно	5.630.000	5.630.000						
2.1.1.	Безоловни моторни бензин	400.000	400.000	K-5133	39.2.	Фебруар 2019.	Фебруар 2019.	Фебруар 2019. Јануар 2020.	/
	Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Набавка се спроводи због потреба редовног функционисања, теренских активности (локалне самоуправе, посете малим и средњим предузећима, потребе учествовања на радионицама, семинарима и обукама за запослене, учествовања на пројектним састанцима тренутно активних европских пројеката који се одржавају у региону и земљама Европе, састанци у министарствима РС). Процењена вредност утврђена је у складу са годишњим планом потрошње.							
2.1.2.	Канцеларијски материјал	250.000	250.000	K-5120	39.2	Март 2019.	Март 2019.	Април 2019. Децембар 2019.	/
	Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Набавка се спроводи ради обављања редовних активности прописаних законом. Процена анализе потрошње извршена је на бази анализе потрошње претходне године. Процењена вредност утврђена је на основу истраживања цена на локалном тржишту.							
2.1.3.	Набавка пуњача	120.000	120.000	K-0230	7.1.2)1))	Фебруар 2019.	Фебруар 2019.	Фебруар 2019.	/
	Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Набавка се финансира из уговора о донацији и спроводи се у складу са PRAG-ом (Practical Guide to Contract Procedures for EC external actions) - Правилник о процедурама за уговоре спољних акција ЕУ. Набавка је предвиђена буџетом пројекта број ADRION154, „Interregional Electromobility Networks for interurban low carbon MOBility – EnerMOB“							
2.1.4.	Набавка уређаја за прикупљање података	60.000	60.000	K-0230	7.1.2)1))	Фебруар 2019.	Фебруар 2019.	Фебруар 2019.	/
	Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Набавка се финансира из уговора о донацији и спроводи се у складу са PRAG-ом (Practical Guide to Contract Procedures for EC external actions) - Правилник о процедурама за уговоре спољних акција ЕУ. Набавка је предвиђена буџетом пројекта број ADRION154, „Interregional Electromobility Networks for interurban low carbon MOBility – EnerMOB“							



РЕГИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Шумадије и Поморавља

2.1.5.	Опремање изложбеног центра	240.000	240.000	K-5390	7.1.2)1))	Март 2019	Март 2019	Март – Април 2019	/
	Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Набавка се финансира из уговора о донацији и спроводи се у складу са PRAG-om (Practical Guide to Contract Procedures for EC external actions) - Правилник о процедурама за уговоре спољних акција ЕУ. Набавка је предвиђена буџетом пројекта број 314, „Building the ADRION Brand Name in Tourism: Indulging all Five Senses – 5Senses“							
2.1.6.	Набавка опреме за опремање хаба	2.000.000	2.000.000	K-5390	7.1.2)1))	Јануар 2019	Фебруар 2019	Фебруар 2019	/
	Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Набавка се финансира из уговора о донацији и спроводи се у складу са уговором дефинисаним процедурама. Набавка је предвиђена буџетом пројекта Improving Competitiveness of Wine Producers in Sumadija - IMPULS Wine финансиран у оквиру програма Подршка руралном и регионалном развоју у Републици Србији.							
2.1.7.	Набавка намештаја за опремање хаба	2.400.000	2.400.000	K-5390	7.1.2)1))	Јануар 2019	Фебруар 2019	Фебруар 2019	/
	Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Набавка се финансира из уговора о донацији и спроводи се у складу са уговором дефинисаним процедурама. Набавка је предвиђена буџетом пројекта Improving Competitiveness of Wine Producers in Sumadija - IMPULS Wine финансиран у оквиру програма Подршка руралном и регионалном развоју у Републици Србији.							
2.1.8.	Набавка рачунара	120.000	120.000	K-0230	7.1.2)1))	Март 2019	Март 2019	Март 2019	/
	Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Набавка се финансира из уговора о донацији и спроводи се у складу са PRAG-om (Practical Guide to Contract Procedures for EC external actions) - Правилник о процедурама за уговоре спољних акција ЕУ. Набавка је предвиђена буџетом пројекта „Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR“, DTP2-076-1.1.							
2.1.9.	Пнеуматици за службено возило	40.000	40.000	K-5320	39.2.	Март 2019.	Март 2019.	Март 2019.	/
	Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Потребно је набавити 1 комплет летњих и 1 комплет зимских пнеуматика за службено возило Фиат Пунто. Процена вредности набавке је утврђена у складу са тренутном понудом на тржишту.							



НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ (услуге)									
Редни број	Предмет набавке/ ОРН	Процењена вредност (укупно, по годинама)	Планирана средства у буџету/фин. плану (без ПДВ-а)		Основ за изузеће	Оквирни датум			Напомена (централизација, претходно обавештење, основ из ЗЈН...)
			Износ	Конто		Покретања поступка	Закључења уговора	Извршења Уговора	
	Услуге								
	Укупно	19.610.000	19.610.000						
2.2.1.	Осигурање возила	140.000	140.000	K-5520	39.2.	Април 2019.	Април 2019.	Април 2019. Март 2020.	/
	Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	РЕДАСП поседује возни парк од 3 службена возила и из тог разлога неопходно је обезбедити обавезно и каско осигурање за возила. Цена је утврђена на бази анализе тржишта на коме послују осигуравајућа друштва.							
2.2.2.	Услуга мобилне телефоније	240.000	240.000	K-5315	39.2.	Октобар 2019.	Октобар 2019.	Октобар 2019. Октобар 2021.	/
	Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Постојећи Уговор за услугу мобилне телефоније истиче у септембру месецу па је потребно расписати нову набавку.							
2.2.3.	Одржавање техничке исправности возила	150.000	150.000	K-5320	39.2.	Април 2019.	Април 2019.	Мај 2019. Април 2020.	/
	Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Набавка се спроводи ради обављања редовних месечних техничких прегледа возила, редовних сервиса и ванредних поправки уочених техничких недостатака у циљу одржавања техничке исправности и сигурности управљања службеним возилима.							
2.2.4.	Организација туре и пикника у оквиру пројекта	180.000	180.000	K-5340	7.1.2)1))	Март 2019	Март 2019	Март 2019	/
	Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Набавка се финансира из уговора о донацији и спроводи се у складу са PRAG-om (Practical Guide to Contract Procedures for EC external actions) - Правилник о процедурама за уговоре спољних акција ЕУ. Набавка је предвиђена буџетом пројекта INSIGHTS - Integrated Slow, Green and Healthy Tourism Strategies; DTP1-147-2.2.							



РЕГИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Шумадије и Поморавља

2.2.5.	Организација округлог стола	180.000	180.000	K-5340	7.1.2)1))	Март 2019	Март 2019	Март 2019	/
	Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Набавка се финансира из уговора о донацији и спроводи се у складу са PRAG-om (Practical Guide to Contract Procedures for EC external actions) - Правилник о процедурама за уговоре спољних акција ЕУ. Набавка је предвиђена буџетом пројекта INSIGHTS - Integrated Slow, Green and Healthy Tourism Strategies; DTP1-147-2.2.							
2.2.6.	Штампање промотивног материјала	120.000	120.000	K-5350	7.1.2)1))	Март 2019	Март 2019	Март 2019	/
	Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Набавка се финансира из уговора о донацији и спроводи се у складу са PRAG-om (Practical Guide to Contract Procedures for EC external actions) - Правилник о процедурама за уговоре спољних акција ЕУ. Набавка је предвиђена буџетом пројекта INSIGHTS - Integrated Slow, Green and Healthy Tourism Strategies; DTP1-147-2.2.							
2.2.7.	Ангажовање експерта за евалуацију пилот пројекта	300.000	300.000	K-5230	7.1.2)1))	Април 2019	Април 2019	Април 2019	/
	Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Набавка се финансира из уговора о донацији и спроводи се у складу са PRAG-om (Practical Guide to Contract Procedures for EC external actions) - Правилник о процедурама за уговоре спољних акција ЕУ. Набавка је предвиђена буџетом пројекта INSIGHTS - Integrated Slow, Green and Healthy Tourism Strategies; DTP1-147-2.2.							
2.2.8.	Штампање промотивног материјала	100.000	100.000	K-5350	7.1.2)1))	Фебруар 2019	Фебруар 2019	Фебруар 2019	/
	Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Набавка се финансира из уговора о донацији и спроводи се у складу са PRAG-om (Practical Guide to Contract Procedures for EC external actions) - Правилник о процедурама за уговоре спољних акција ЕУ. Набавка је предвиђена буџетом пројекта Electric, Electronic and Green Urban Transport Systems – eGUTS, DTP1-454-3.1.							
2.2.9.	Штампање промотивног материјала	100.000	100.000	K-5350	7.1.2)1))	Фебруар 2019	Фебруар 2019	Фебруар 2019	/
	Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Набавка се финансира из уговора о донацији и спроводи се у складу са PRAG-om (Practical Guide to Contract Procedures for EC external actions) - Правилник о процедурама за уговоре спољних акција ЕУ. Набавка је предвиђена буџетом InnoHPC - High-performance Computing for Effective Innovation in the Danube Region; DTP1-260-1.1.							
2.2.10.	Ангажовање експерта за тестирање платформе и за допринос у изради User Manual-a	300.000	300.000	K-5230	7.1.2)1))	Фебруар 2019	Фебруар 2019	Фебруар 2019	/
	Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Набавка се финансира из уговора о донацији и спроводи се у складу са PRAG-om (Practical Guide to Contract Procedures for EC external actions) - Правилник о процедурама за уговоре спољних акција ЕУ. Набавка је предвиђена буџетом InnoHPC - High-performance Computing for Effective Innovation in the Danube Region; DTP1-260-1.1.							





РЕГИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Шумадије и Поморавља

2.2.11.	Ангажовање експерта за евалуацију пројекта	300.000	300.000	K-5230	7.1.2)1))	Април 2019	Април 2019	Април 2019	/
	Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Набавка се финансира из уговора о донацији и спроводи се у складу са PRAG-ом (Practical Guide to Contract Procedures for EC external actions) - Правилник о процедурама за уговоре спољних акција ЕУ. Набавка је предвиђена буџетом InnoHPC - High-performance Computing for Effective Innovation in the Danube Region; DTP1-260-1.1.							
2.2.12.	Ангажовање експерта за израду пројектно-техничке документације за сигнализацију и обележавање 6 пешачких и бициклистичких стаза	600.000	600.000	K-5230	7.1.2)1))	Јануар 2019	Фебруар 2019	Фебруар 2019	/
	Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Набавка се финансира из уговора о донацији и спроводи се у складу са уговором дефинисаним процедурама. Набавка је предвиђена буџетом пројекта Preparation of two regions, (1) Srem (7 municipalities) and (2) Šumadija with Pomoravlje (13 municipalities) for DMO establishment, defining of tourism space and technical support for entities that sell destinations the targeted regions финансиран у оквиру програма Подршка руралном и регионалном развоју у Републици Србији.							
2.2.13.	Експертске услуге израде и постављања сигнализације и обележавања 6 бициклистичких стаза	4.500.000	4.500.000	K-5390	7.1.2)1))	Јануар 2019	Фебруар 2019	Фебруар 2019	/
	Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Набавка се финансира из уговора о донацији и спроводи се у складу са уговором дефинисаним процедурама. Набавка је предвиђена буџетом пројекта Preparation of two regions, (1) Srem (7 municipalities) and (2) Šumadija with Pomoravlje (13 municipalities) for DMO establishment, defining of tourism space and technical support for entities that sell destinations the targeted regions финансиран у оквиру програма Подршка руралном и регионалном развоју у Републици Србији.							
2.2.14.	Експертске услуге израде и постављања сигнализације и уређење 6 пешачких стаза	2.400.000	2.400.000	K-5390	7.1.2)1))	Јануар 2019	Фебруар 2019	Фебруар 2019	/
	Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Набавка се финансира из уговора о донацији и спроводи се у складу са уговором дефинисаним процедурама. Набавка је предвиђена буџетом пројекта Preparation of two regions, (1) Srem (7 municipalities) and (2) Šumadija with Pomoravlje (13 municipalities) for DMO establishment, defining of tourism space and technical support for entities that sell destinations the targeted regions финансиран у оквиру програма Подршка руралном и регионалном развоју у Републици Србији.							





РЕГИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Шумадије и Поморавља

2.2.15.	Експертске услуге за формулисање заједничке стратегије и акционог плана	470.000	470.000	K-5230	7.1.2)1))	Јануар 2019	Фебруар 2019	Фебруар 2019	/
	Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Набавка се финансира из уговора о донацији и спроводи се у складу са PRAG-om (Practical Guide to Contract Procedures for EC external actions) - Правилник о процедурама за уговоре спољних акција ЕУ. Набавка је предвиђена буџетом пројекта број 314, „Building the ADRION Brand Name in Tourism: Indulging all Five Senses – 5Senses“							
2.2.16.	Организација семинара	710.000	710.000	K-5340	7.1.2)1))	Март 2019	Март 2019	Март 2019	/
	Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Набавка се финансира из уговора о донацији и спроводи се у складу са PRAG-om (Practical Guide to Contract Procedures for EC external actions) - Правилник о процедурама за уговоре спољних акција ЕУ. Набавка је предвиђена буџетом пројекта број 314, „Building the ADRION Brand Name in Tourism: Indulging all Five Senses – 5Senses“							
2.2.17.	Експертске услуге за дизајн и развој електронске мапе сензације	360.000	360.000	K-5230	7.1.2)1))	Март 2019	Март 2019	Март - Април 2019	/
	Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Набавка се финансира из уговора о донацији и спроводи се у складу са PRAG-om (Practical Guide to Contract Procedures for EC external actions) - Правилник о процедурама за уговоре спољних акција ЕУ. Набавка је предвиђена буџетом пројекта број 314, „Building the ADRION Brand Name in Tourism: Indulging all Five Senses – 5Senses“							
2.2.18.	Техничка помоћ при оснивању изложбеног центра	600.000	600.000	K-5390	7.1.2)1))	Март 2019	Март 2019	Март - Април 2019	/
	Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Набавка се финансира из уговора о донацији и спроводи се у складу са PRAG-om (Practical Guide to Contract Procedures for EC external actions) - Правилник о процедурама за уговоре спољних акција ЕУ. Набавка је предвиђена буџетом пројекта број 314, „Building the ADRION Brand Name in Tourism: Indulging all Five Senses – 5Senses“							
2.2.19.	Организација регионалне конференције	480.000	480.000	K-5340	7.1.2)1))	Фебруар 2019	Фебруар 2019	Фебруар 2019	/
	Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Набавка се финансира из уговора о донацији и спроводи се у складу са PRAG-om (Practical Guide to Contract Procedures for EC external actions) - Правилник о процедурама за уговоре спољних акција ЕУ. Набавка је предвиђена буџетом пројекта број 314, „Building the ADRION Brand Name in Tourism: Indulging all Five Senses – 5Senses“							





РЕГИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Шумадије и Поморавља

2.2.20.	Техничка подршка у комуникацији	480.000	480.000	K-5230	7.1.2)1))	Фебруар 2019	Фебруар 2019	Фебруар – Децембар 2019	/
	Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Набавка се финансира из уговора о донацији и спроводи се у складу са PRAG-om (Practical Guide to Contract Procedures for EC external actions) - Правилник о процедурама за уговоре спољних акција ЕУ. Набавка је предвиђена буџетом пројекта број 314, „Building the ADRION Brand Name in Tourism: Indulging all Five Senses – 5Senses“							
2.2.21.	Штампање промотивног материјала	120.000	120.000	K-5350	7.1.2)1))	Фебруар 2019	Фебруар 2019	Фебруар 2019	/
	Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Набавка се финансира из уговора о донацији и спроводи се у складу са PRAG-om (Practical Guide to Contract Procedures for EC external actions) - Правилник о процедурама за уговоре спољних акција ЕУ. Набавка је предвиђена буџетом пројекта број 314, „Building the ADRION Brand Name in Tourism: Indulging all Five Senses – 5Senses“							
2.2.22.	Подршка менаџменту у процесу управљања пројектом	360.000	360.000	K -5390	7.1.2)1))	Јануар 2019	Фебруар 2019	Фебруар - Децембар 2019	/
	Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Набавка се финансира из уговора о донацији и спроводи се у складу са PRAG-om (Practical Guide to Contract Procedures for EC external actions) - Правилник о процедурама за уговоре спољних акција ЕУ. Набавка је предвиђена буџетом пројекта број ADRION154, „Interregional Electromobility Networks for interurban low carbon MOBility – EnerMOB“							
2.2.23.	Организација догађаја	480.000	480.000	K-5340	7.1.2)1))	Март 2019	Март 2019	Март 2019	/
	Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Набавка се финансира из уговора о донацији и спроводи се у складу са PRAG-om (Practical Guide to Contract Procedures for EC external actions) - Правилник о процедурама за уговоре спољних акција ЕУ. Набавка је предвиђена буџетом пројекта број ADRION154, „Interregional Electromobility Networks for interurban low carbon MOBility – EnerMOB“							
2.2.24.	Експерт за израду заједничких смерница и стандарда	240.000	240.000	K-5230	7.1.2)1))	Март 2019	Март 2019	Март – Јул 2019	/
	Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Набавка се финансира из уговора о донацији и спроводи се у складу са PRAG-om (Practical Guide to Contract Procedures for EC external actions) - Правилник о процедурама за уговоре спољних акција ЕУ. Набавка је предвиђена буџетом пројекта број ADRION154, „Interregional Electromobility Networks for interurban low carbon MOBility – EnerMOB“							





РЕГИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Шумадије и Поморавља

2.2.25.	Експерт за израду студије (понуа и потражња електромобила)	960.000	960.000	K-5230	7.1.2)1))	Март 2019	Март 2019	Март – Јул 2019	/
	Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Набавка се финансира из уговора о донацији и спроводи се у складу са PRAG-om (Practical Guide to Contract Procedures for EC external actions) - Правилник о процедурама за уговоре спољних акција ЕУ. Набавка је предвиђена буџетом пројекта број ADRION154 , „Interregional Electromobility Networks for interurban low carbon MOBility – EnerMOB“							
2.2.26.	Експерт за израду идејног решења инфраструктуре	1.860.000	1.860.000	K-5230	7.1.2)1))	Мај 2019	Мај 2019	Мај – Јул 2019	/
	Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Набавка се финансира из уговора о донацији и спроводи се у складу са PRAG-om (Practical Guide to Contract Procedures for EC external actions) - Правилник о процедурама за уговоре спољних акција ЕУ. Набавка је предвиђена буџетом пројекта број ADRION154 , „Interregional Electromobility Networks for interurban low carbon MOBility – EnerMOB“							
2.2.27.	Експерт за израду извођачког пројекта пуњача	120.000	120.000	K-5230	7.1.2)1))	Мај 2019	Мај 2019	Мај – Јул 2019	/
	Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Набавка се финансира из уговора о донацији и спроводи се у складу са PRAG-om (Practical Guide to Contract Procedures for EC external actions) - Правилник о процедурама за уговоре спољних акција ЕУ. Набавка је предвиђена буџетом пројекта број ADRION154 , „Interregional Electromobility Networks for interurban low carbon MOBility – EnerMOB“							
2.2.28.	Експерт за координацију пилот активности	120.000	120.000	K-5230	7.1.2)1))	Фебруар 2019	Фебруар 2019	Фебруар - Децембар 2019	/
	Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Набавка се финансира из уговора о донацији и спроводи се у складу са PRAG-om (Practical Guide to Contract Procedures for EC external actions) - Правилник о процедурама за уговоре спољних акција ЕУ. Набавка је предвиђена буџетом пројекта број ADRION154 , „Interregional Electromobility Networks for interurban low carbon MOBility – EnerMOB“							
2.2.29.	Техничка подршка у реализацији јавних набавки по PRAGU	360.000	360.000	K -5390	7.1.2)1))	Јануар 2019	Фебруар 2019	Фебруар - Децембар 2019	/
	Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Набавка се финансира из уговора о донацији и спроводи се у складу са PRAG-om (Practical Guide to Contract Procedures for EC external actions) - Правилник о процедурама за уговоре спољних акција ЕУ. Набавка је предвиђена буџетом пројекта број ADRION154 , „Interregional Electromobility Networks for interurban low carbon MOBility – EnerMOB“							





РЕГИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Шумадије и Поморавља

2.2.30.	Експерт за тестирање е-аутомобила	240.000	240.000	К -5390	7.1.2)1))	Фебруар 2019	Фебруар 2019	Фебруар - Децембар 2019	/
	Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Набавка се финансира из уговора о донацији и спроводи се у складу са PRAG-om (Practical Guide to Contract Procedures for EC external actions) - Правилник о процедурама за уговоре спољних акција ЕУ. Набавка је предвиђена буџетом пројекта број ADRION154, „Interregional Electromobility Networks for interurban low carbon MOBility – EnerMOB“							
2.2.31.	Експерт за евалуацију пилот активности	360.000	360.000	К-5230	7.1.2)1))	Новембар 2019	Новембар 2019	Децембар 2019	/
	Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Набавка се финансира из уговора о донацији и спроводи се у складу са PRAG-om (Practical Guide to Contract Procedures for EC external actions) - Правилник о процедурама за уговоре спољних акција ЕУ. Набавка је предвиђена буџетом пројекта број ADRION154, „Interregional Electromobility Networks for interurban low carbon MOBility – EnerMOB“							
2.2.32.	Услуге инсталације пуњача	240.000	240.000	К -5390	7.1.2)1))	Јануар 2019	Јануар 2019	Фебруар 2019	/
	Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Набавка се финансира из уговора о донацији и спроводи се у складу са PRAG-om (Practical Guide to Contract Procedures for EC external actions) - Правилник о процедурама за уговоре спољних акција ЕУ. Набавка је предвиђена буџетом пројекта број ADRION154, „Interregional Electromobility Networks for interurban low carbon MOBility – EnerMOB“							
2.2.33.	Трошкови тренинг материјала за реализацију радионице	120.000	120.000	К -5390	7.1.2)1))	Јун 2019	Јун 2019	Јун 2019	/
	Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Набавка се финансира из уговора о донацији и спроводи се у складу са PRAG-om (Practical Guide to Contract Procedures for EC external actions) - Правилник о процедурама за уговоре спољних акција ЕУ. Набавка је предвиђена буџетом пројекта број ADRION154, „Interregional Electromobility Networks for interurban low carbon MOBility – EnerMOB“							
2.2.34.	Организација радионице	240.000	240.000	К -5340	7.1.2)1))	Јун 2019	Јун 2019	Јун 2019	/
	Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Набавка се финансира из уговора о донацији и спроводи се у складу са PRAG-om (Practical Guide to Contract Procedures for EC external actions) - Правилник о процедурама за уговоре спољних акција ЕУ. Набавка је предвиђена буџетом пројекта број ADRION154, „Interregional Electromobility Networks for interurban low carbon MOBility – EnerMOB“							
2.2.35.	Организација догађаја	480.000	480.000	К -5340	7.1.2)1))	Септембар 2019	Септембар 2019	Септембар 2019	/
	Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Набавка се финансира из уговора о донацији и спроводи се у складу са PRAG-om (Practical Guide to Contract Procedures for EC external actions) - Правилник о процедурама за уговоре спољних акција ЕУ. Набавка је предвиђена буџетом пројекта број ADRION154, „Interregional Electromobility Networks for interurban low carbon MOBility – EnerMOB“							



РЕГИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Шумадије и Поморавља

	Услуге брендирања возила	120.000	120.000	K-5350	7.1.2)1))	Фебруар 2019	Фебруар 2019	Фебруар 2019	/
2.2.36.	Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Набавка се финансира из уговора о донацији и спроводи се у складу са PRAG-om (Practical Guide to Contract Procedures for EC external actions) - Правилник о процедурама за уговоре спољних акција ЕУ. Набавка је предвиђена буџетом пројекта број ADRION154, „Interregional Electromobility Networks for interurban low carbon MOBility – EnerMOB“							
	Организација радионице	120.000	120.000	K-5340	7.1.2)1))	Јул 2019	Јул 2019	Јул 2019	/
2.2.37.	Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Набавка се финансира из уговора о донацији и спроводи се у складу са PRAG-om (Practical Guide to Contract Procedures for EC external actions) - Правилник о процедурама за уговоре спољних акција ЕУ. Набавка је предвиђена буџетом пројекта „Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR“, DTP2-076-1.1.							
	Експерт за прикупљање података и израду Акционог плана	360.000	360.000	K-5230	7.1.2)1))	Април 2019	Април 2019	Мај – Септембар 2019	/
2.2.38.	Разлог и оправданост набавке; начин утврђивања процењене вредности	Набавка се финансира из уговора о донацији и спроводи се у складу са PRAG-om (Practical Guide to Contract Procedures for EC external actions) - Правилник о процедурама за уговоре спољних акција ЕУ. Набавка је предвиђена буџетом пројекта „Fostering Innovation in the Danube Region through Knowledge Engineering and IPR Management - KnowING IPR“, DTP2-076-1.1.							

Место и датум:
Крагујевац, 31.01.2019.

Ненад Поповић
Директор
Регионална агенција за економски развој
Шумадије и Поморавља

